

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1	Приказ о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова»	Август 2023	Директор
2	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Программы	Май-август 2023	Учителя, реализующие программы Центра «Точка роста»
3	Организация набора учащихся по программам Центра «Точка роста»	Приказы о зачислении учащихся	Август-сентябрь 2023	Руководитель Центра «Точка роста»
4	Открытие Центра «Точка роста»	Единый день открытия	Сентябрь 2023	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
Методическое обеспечение				

5	Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Май-август 2023	Учителя, реализующие программы Центра «Точка роста»
Информационное обеспечение				
6	Создание раздела «Точка роста» на официальном сайте Моу «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова»	Раздел «Точка роста» на официальном сайте МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова»	Май-июнь 2023	Директор
7	Нормативно-правовое и информационное наполнение раздела «Точка роста» на официальном сайте Моу «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова»	Заполнение раздела «Точка роста» на официальном сайте МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова»	Май-июнь 2023	Директор
8	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители))	Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Август-сентябрь 2023	Руководитель Центра «Точка роста»

9	Медийное сопровождение Центра «Точка роста» через школьный сайт, социальные сети	Информация о мероприятиях Центра «Точка роста» на школьном сайте, в социальных сетях	2023-2024 учебный год	Руководитель Центра «Точка роста»
Материально-техническое обеспечение				
10	Проведение капитального ремонта в учебных кабинетах предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» и рекреации Центра «Точка роста»	Готовность Центра «Точка роста»	Май-август 2023	Директор, заместитель директора по АХЧ
11	Оформление Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Готовность Центра «Точка роста»	Август 2023	Директор, заместитель директора по АХЧ
12	Приобретение мебели в учебные кабинеты предметных областей	Готовность Центра	Июнь 2023	Директор,

	«Физика», «Химия», «Биология» и рекреацию Центра «Точка роста»	«Точка роста»		заместитель директора по АХЧ
13	Приемка учебного оборудования Центра «Точка роста»	Учебное оборудование Центра «Точка роста»	Согласно графику	Директор, заместитель директора по АХЧ